



รายงานผลก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เทศบาลตำบลบ่อพลอย

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

ในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนงานดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบ่อพลอย
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

๑. โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ทั้งหมด	จำนวน	๗๔	โครงการ	
๑.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๑๙	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๗
๑.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๑๑	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๘๖
๑.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๔๔	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๔๕
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน	๒๖,๔๗๖,๕๐๐.-บาท		
งบประมาณที่เบิกจ่าย	จำนวน	๑๐,๗๖๗,๘๖๑.-บาท		

๒. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

๒.๑ ผลการดำเนินงานตามโครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด สำหรับโครงการ
ที่ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินโครงการ และยังไม่ถึงเวลาที่กำหนดระยะเวลาที่จะ
ดำเนินการ

๒.๒ การดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ จำนวนทั้งสิ้น ๗๔ โครงการ ดำเนินการแล้ว
จำนวน ๑๙ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๑๑ โครงการ และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๔๔ โครงการ
โดยมีหลายโครงการที่เป็นโครงการต่อเนื่องจะต้องดำเนินการตลอดปีงบประมาณ

๓. ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

- ๓.๑ โครงการบ้างโครงการติดปัญหาเรื่องจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจะจึงไม่สามารถดำเนินการได้
- ๓.๒ โครงการบ้างโครงการติดปัญหาเรื่องสถานที่ในการดำเนินการทำให้ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้
- ๓.๓ โครงการบ้างโครงการติดปัญหาเรื่องงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน

๔. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ่อพลอย มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ๑) การจัดทำโครงการควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบถึงการจัดทำ
โครงการ
- ๒) การจัดทำโครงการควรดำเนินการเรื่องสถานที่ให้ชัดเจนก่อน
- ๓) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน
- ๔) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนิน
การได้ในปีงบประมาณนั้น

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ทางเท้า สะพานและท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล ๓๐ เชื่อมถนนเทศบาล ๑๓ ชุมชนพาณิชย์	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๖ ม. ยาว ๘๕๘ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๑๔๘ ตร.ม. ใหญ่ตามสภาพพื้นที่	๒,๗๙๕,๐๐๐	๐	๒,๗๙๕,๐๐๐	๐	๐			√	โอนไปดำเนินการโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน	๑ ธ.ค. ๖๖ - ๓๐ มี.ย. ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)
๒	โครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑๑ ชุมชนเขาวง	ปรับปรุงไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเฉลี่ย ๐.๓๐-๒.๘๐ ม ความยาวรวม ๑๘๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๕ ตร.ม.	๑๒๕,๐๐๐	๐	๑๒๕,๐๐๐	๐	๐			√	โอนไปดำเนินการโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน	๑ ธ.ค. ๖๖ - ๓๐ มี.ย. ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)

๑.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์สูงสุด

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการเทศบาลตำบลบ่อพลอย	ก่อสร้างบ้านพัก ขนาดกว้าง๑๖ ม ยาว๑๖.๕๐ จำนวน ๔ ห้อง	๒,๐๔๕,๐๐๐	๐	๒,๐๔๕,๐๐๐	๐	๐			√	โอนไปดำเนินการโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน	๑ ธ.ค. ๖๖ - ๓๐ มี.ย. ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)
๒	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ชุมชนพัฒนาวัชรดาภิเษก	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ กว้าง ๔ ม. ยาว ๘ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒ ตร.ม. จำนวน ๑ หลัง	๒๖๕,๐๐๐	๐	๒๖๕,๐๐๐	๐	๐			√	โอนไปดำเนินการโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)
๓	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ชุมชนพาณิชย์	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ กว้าง ๔ ม. ยาว ๘ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒ ตร.ม. จำนวน ๑ หลัง	๒๖๕,๐๐๐	๐	๒๖๕,๐๐๐	๐	๐			√	โอนไปดำเนินการโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๑ ส.ค. ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑ = ๕ โครงการ			๕,๔๙๕,๐๐๐	๐	๕,๔๙๕,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๕		

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ (PM๒.๕) และก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดภาวะโลกร้อน	จัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและเฝ้าระวังภาวะมลพิษทางอากาศ กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๘,๖๔๐	๑,๓๖๐	√			ผู้เข้าร่วมโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้	๑ ม.ค. ๖๗ - ๒๘ ก.พ. ๖๗ (ระยะเวลาดำเนินการจริง)
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อพลอย	จัดอบรมและกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นอาสาสมัครท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐			√	ติดปัญหาเรื่องจำนวน อาสาสมัคร	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)
๓	โครงการเยาวชนจิตอาสารักษาทะรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จัดอบรมเยาวชนเกี่ยวกับการเป็นจิตอาสารักษาทะรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	√			ผู้เข้าร่วมโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	๒๘ ส.ค. ๖๗ (ระยะเวลาดำเนินการจริง)
๔	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดใน (Big Cleaning Day)	จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ๑๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐			√	ยกเลิกโครงการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)
๕	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเทศบาลตำบลบ่อพลอย	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐			√	ดำเนินการช่วง ก.พ - พ.ค. ๒๕๖๗	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)
๖	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	จัดกิจกรรมการส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐		√		อยู่ระหว่างขั้นตอน จัดกิจกรรม	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำและการจัดการขยะมูลฝอย

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการคัดแยกรวบรวมและจัดเก็บ ขยะอันตรายเทศบาลตำบลบ่อพลอย	จัดกิจกรรมคัดแยกและจัดเก็บขยะ ที่เป็นอันตราย กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๓๔,๕๐๐	๐	๐	๐	๓๔,๕๐๐			✓	ดำเนินการในช่วง เดือนเมษายน - พฤษภาคม ๖๗	๑ เม.ย. ๖๗ - ๓๐ พ.ค. ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)
๒	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการ บริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่ง ปฏิกูลในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			ประชาชนในพื้นที่ สามารถบริหารจัดการ ขยะได้อย่างถูกวิธี	๒๒ ก.พ. ๖๗ (ระยะเวลาดำเนินการจริง)
๓	โครงการบริหารพัฒนาและสร้าง นวัตกรรมด้านการจัดการน้ำเสีย ครัวเรือนในชุมชน	จัดกิจกรรมการให้ความรู้ในการ บริหารจัดการน้ำเสีย กลุ่มเป้าหมาย ๑,๐๐๐ ครัวเรือน	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๐,๐๐๐			✓	ดำเนินการในช่วง เดือน กุมภาพันธ์ กรกฎาคม ๖๗	๑ ก.พ. ๖๗ - ๓๑ ก.ค.๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)
๔	โครงการผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพ (EM) เพื่อจัดการขยะน้ำเสียใน ชุมชน	จัดกิจกรรมผลิตจุลินทรีย์ชีวภาพ ให้กับประชาชนในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ๑,๐๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๘,๖๔๐	๑,๓๖๐	✓			ประชาชนในพื้นที่ สามารถทำจุลินทรีย์ ชีวภาพ ใช้เองได้ใน ครัวเรือน	๕ ม.ค. ๖๗ - ๒๙ ก.พ ๖๗ (ระยะเวลาดำเนินการจริง)
๕	โครงการส่งเสริมการจัดตั้งธนาคาร ขยะรีไซเคิลในชุมชน	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ใน การจัดตั้งธนาคารและส่งเสริม ให้ความรู้ในการบริหารจัดการ ธนาคาร กลุ่มเป้าหมาย ๕๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓			ประชาชนในพื้นที่ มีความรู้ความเข้าใจ ในการจัดตั้งธนาคาร ขยะที่ถูกวิธี	๑ ก.พ.๖๗ (ระยะเวลาดำเนินการจริง)
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒ =๑๑ โครงการ			๑๗๔,๕๐๐	๐	๐	๔๖,๒๘๐	๑๒๘,๒๒๐	๕	๑	๕		

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม พัฒนาเศรษฐกิจ การลงทุนและการท่องเที่ยว

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมอาชีพการลงทุนและกิจการเทศพาณิชย์

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ ประชาชน	จัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้แก่ แก่ประชาชนในเขตเทศบาล กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐			√	ดำเนินการใน ช่วงเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม ๖๗	๑ พฤษภาคม ๖๗ - ๓๐ ก.ค. ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเทศบาลเคลื่อนที่	จัดกิจกรรมออกให้บริการ ประชาชนเช่น เสียภาษี รับคำร้อง กลุ่มเป้าหมาย ๕๐๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐			√	ดำเนินการใน ช่วงเดือน มกราคม - กันยายน ๖๗	๑ มกราคม ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)
๒	โครงการส่งเสริมศักยภาพสตรี	จัดกิจกรรมอบรมการพัฒนา ศักยภาพสตรีของเทศบาลตำบล บ่อพลอย กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐			√	ของเลื่อนระยะเวลา ดำเนินการเป็น ๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑ พฤษภาคม ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมการดำเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เข้าใจ ในการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐			√	ดำเนินการใน ช่วงเดือนเมษายน - กรกฎาคม ๖๗	๑ เมษายน ๖๗ - ๑ กรกฎาคม ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓ = ๔ โครงการ			๓๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๘๐,๐๐๐	๐	๐	๔		

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาระบบการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ต่างๆของประชาชนให้มีความเสมอภาค

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย สถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลบ่อพลอย	สนับสนุนงบประมาณสำหรับ อาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลบ่อพลอย กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๖๖๑,๕๐๐	๐	๐	๔๗๑,๘๒๕	๑๘๙,๖๗๕		√		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ่อ พลอยได้รับการ จัดสรรค่าอาหาร กลางวัน	๑ ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)
๒	โครงการเปิดห้องเรียนรู้สู่ โลกกว้าง	จัดกิจกรรมเรียนรู้ภายนอกห้อง เรียนแก่นักเรียนในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลบ่อพลอย กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๖๐,๐๐๐			√	ดำเนินการใน ช่วงเดือน มีนาคม - กรกฎาคม ๖๗	๑ มีนาคม ๖๗ - ๓๑ พ.ค. ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนงบประมาณสำหรับค่า จัดการเรียนการสอน เพื่อจัดสรร ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลบ่อพลอย กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๓๑๑,๕๐๐	๐	๐	๒๗๖,๒๓๗	๓๕,๒๖๓		√		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ่อ พลอยได้รับการ จัดสรรค่าการเรียน การสอน	๑ ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)
๔	โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมให้ กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลบ่อพลอย	จัดหาอาหารเสริมนมให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล บ่อพลอย กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๒๑๑,๓๘๐	๐	๐	๔๓๓,๔๒๗			√		ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ่อ พลอยได้รับการ จัดสรรอาหารเสริม นม	๑ ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)
๕	โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม ให้กับโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย	จัดหาอาหารเสริมนมให้กับ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย กลุ่มเป้าหมาย ๗๓๓ คน	๑,๕๔๙,๔๒๐	๐	๐	๔๕๖,๖๗๑	๑,๑๐๒,๕๔๘.๘๐		√		โรงเรียนอนุบาล บ่อพลอยได้รับการ จัดสรรอาหารเสริม นม	๑ ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)
๖	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กในเขต เทศบาลตำบลบ่อพลอย กลุ่มเป้าหมาย ๑,๐๐๐ คน	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑๔๙,๒๘๐	๗๒๐	√			เด็กในเขตเทศบาล ตำบลบ่อพลอยได้มี ส่วนร่วมในการทำ กิจกรรม	๑ ม.ค. ๖๗ (ระยะเวลาดำเนินการจริง)
๗	โครงการอบรมคุณธรรมจริย ธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและ เยาวชน เขตเทศบาลตำบล บ่อพลอย กลุ่มเป้าหมาย ๑๒๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐			√	ดำเนินการใน ช่วงเดือนเมษายน - กรกฎาคม ๖๗	๑ เมษายน ๖๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย	สนับสนุนงบประมาณสำหรับ อาหารกลางวันให้กับโรงเรียน อนุบาลบ่อพลอย กลุ่มเป้าหมาย ๗๓๓ คน	๓,๒๒๕,๒๐๐	๐	๐	๑,๕๙๗,๘๖๖	๑,๖๒๗,๓๓๔		✓		โรงเรียนอนุบาล บ่อพลอยได้รับการ จัดสรรอาหาร กลางวัน	๑ ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)
๙	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย ตามโครงการขอรับการสนับสนุน งบประมาณจ้างครู	สนับสนุนงบประมาณสำหรับจ้าง ครูให้กับโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย กลุ่มเป้าหมาย ๒ คน กลุ่มเป้าหมาย ๒ คน	๒๑๖,๐๐๐	๐	๐	๒๑๖,๐๐๐	๐	✓			โรงเรียนอนุบาล บ่อพลอยได้รับการ จัดสรรในการจ้าง ครู	๘ พฤศจิกายน ๖๖ (ระยะเวลาดำเนินการจริง)
๑๐	อุดหนุนโรงเรียนบ่อพลอย รัชดาภิเษก ตามโครงการ โรงเรียนเจียรไนนิล	สนับสนุนงบประมาณ ตามโครงการโรงเรียน เจียรไนนิลให้กับโรงเรียน บ่อพลอยรัชดาภิเษก กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	หน่วยงานที่ได้รับ การจัดสรรยังไม่ได้ ของรับงบประมาณ	๑ ตุลาคม ๖๖ - ๓๑ มกราคม ๖๖ (ระยะเวลาตามแผน)

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพลังเยาวชนชนกับการ พัฒนาท้องถิ่น	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับ เยาวชนในการพัฒนาท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑๕,๐๘๐	๓๔,๙๒๐	✓			เยาวชนมีความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนา ท้องถิ่นมากขึ้น	๒๑ กุมภาพันธ์ ๖๗ (ระยะเวลาดำเนินการจริง)
๒	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับ ผู้สูงอายุในการเรียนรู้กับการใช้ ชีวิตในวัยผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมาย ๘๐คน	๑๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๐	๑๗๘,๖๓๖	๖,๓๖๔	✓			ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ มีกิจกรรมที่ทำรวม กัน	๒๘ มีนาคม ๖๗ (ระยะเวลาดำเนินการจริง)

๔.๒กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม พี่นฟู อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ สงฆ์พระ รดน้ำผู้สูงอายุ กิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน	๒๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๒๒๒,๕๔๐	๗,๔๖๐	✓			ส่งเสริมประเพณี ให้คนในชุมชนได้ มีส่วนร่วมและมี กิจกรรมร่วมกัน	๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ (ระยะเวลาดำเนินการจริง)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	จัดกิจกรรมแห่เทียนเพื่อถวายวัด ในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอย กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐			√	ดำเนินการใน ช่วงเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๖๗	๓๑ กรกฎาคม ๖๗ - ๓๑ สิงหาคม ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)
๓	โครงการจัดงานสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประกวดกระทง ประกวดนาง นพมาศ การแข่งขันกีฬาพื้นฐาน กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน	๑๘๐,๐๐๐	๐	๓๙,๖๐๐	๑๒๑,๕๒๘	๑๘,๘๗๒	√			ร่วมกันส่งเสริม ประเพณีลอยกระทง และทำกิจกรรม ร่วมกันส่งเสริม	๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (ระยะเวลาดำเนินการจริง)

(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานเนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง	จัดกิจกรรมถวายพระพร จัดกิจกรรมจิตอาสาประดับธง และพระบรมฉายาลักษณ์ กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐			√	ดำเนินการในช่วง เดือน สิงหาคม ๖๗	๑๒ สิงหาคม ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)
๒	โครงการจัดงานเนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว	จัดกิจกรรมถวายพระพรจัด กิจกรรมจิตอาสาประดับธงและ และพระบรมฉายาลักษณ์ กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐			√	ดำเนินการในช่วง เดือน กรกฎาคม ๖๗	๒๘ กรกฎาคม ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)
๓	โครงการจัดงานเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	จัดกิจกรรมถวายพระพรจัด กิจกรรมจิตอาสาประดับธงและ พระบรมฉายาลักษณ์ กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐			√	ดำเนินการในช่วง เดือน มิถุนายน ๖๗	๓ มิถุนายน ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)
๔	โครงการจัดงานวันคล้ายพระบรม ราชสมภพของพระบรมชนกกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	จัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็น พระราชกุศล กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๐	๐			√	โอนไปดำเนินการ โครงการที่จำเป็น เร่งด่วน	๕ ธันวาคม ๖๖ (ระยะเวลาตามแผน)
๕	อุดหนุนอำเภอบ่อพลอย ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี ประเพณี ศาสนาและ วัฒนธรรมของอำเภอบ่อพลอย	สนับสนุนงบประมาณ ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี ประเพณีศาสนาและวัฒนธรรม ของอำเภอบ่อพลอย กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	√			สนับสนุนงบประมาณ ในการจัดกิจกรรม รัฐพิธีให้อำเภอ บ่อพลอย	๑๕ พฤศจิกายน ๖๖ (ระยะเวลาดำเนินการจริง)
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔ = ๒๐ โครงการ			๗,๒๖๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๓๙,๖๐๐	๔,๑๔๙,๐๘๘	๓,๓๑๓,๐๕๗	๗	๕	๘		

๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข ส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการตลาดสดน้ำซื่อ	จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในตลาดสด รมรงค์การทำ ทำความสะอาดตลาดสด กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐คน	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐			√	ดำเนินการในช่วง เดือน ๖ มกราคม - ๓๑ กรกฎาคม ๖๗	๖ มกราคม ๖๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)
๒	โครงการทำหมันให้กับสุนัขและแมว เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน	จัดการออกทำหมันให้กับสุนัข และแมวในชุมชนภายในเขต เทศบาล กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ ตัว	๗๗,๐๐๐	๐	๐	๖,๒๖๐	๗๐,๗๔๐		√		อยู่ระหว่างดำเนิน การตามโครงการ	๑ ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)
๓	โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมออกพ่นยุง และ รณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือด ออก กลุ่มเป้าหมาย ๒,๐๐๐ ครัวเรือน	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	√			ประชาชนมีความรู้ ในการป้องกันและ รณรงค์เรื่องไข้เลือด ออกอย่างถูกวิธี	๒๓ มกราคม ๖๗ (ระยะเวลาดำเนินการจริง)
๔	โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมลดละเลิกบุหรี	จัดกิจกรรมรณรงค์และการปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมและการเลิก บุหรี กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐คน	๑๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๒,๐๐๐			√	ดำเนินการในช่วง เดือน ๖ มกราคม - ๓๐ มิถุนายน ๖๗	๖ มกราคม ๖๗ - ๓๐ มิถุนายน ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)
๕	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	จัดอบรมให้ความรู้กับผู้ตั้งครรภ์ เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐			√	ดำเนินการในช่วง เดือน๓๐ธันวาคม๖๖ - ๓๑ กรกฎาคม ๖๗	๓๐ ธันวาคม ๖๖ - ๓๑ กรกฎาคม ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)
๖	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปฏิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวัย ลักษณะอัครราชกุมารี ฯ	จัดกิจกรรมสำรวจสุนัขและแมว เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า กลุ่มเป้าหมาย๕๐๐ ตัว	๘๓,๐๐๐	๐	๐	๗๖,๗๔๐	๖,๒๖๐	√			ลดปัญหาพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่	๑ มีนาคม ๖๗ - ๙ เมษายน ๖๗ (ระยะเวลาดำเนินการจริง)
๗	โครงการอาหารและน้ำปลอดภัย ปลอดภัย	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ด้านอาหารและน้ำที่ปลอดภัย ตามสาธารณสุขกำหนด กลุ่มเป้าหมาย๒๐๐คน	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐			√	ดำเนินการในช่วง เดือน ๓๐ธันวาคม๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๖๗	๓๐ ธันวาคม ๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กับหน่วยงานต่างๆ	เข้าร่วมแข่งขันกีฬากับ หน่วยงานอื่นๆที่จัดการแข่งขัน กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐			√	ยังไม่มีหน่วยงาน กำหนดการแข่งขัน	๑ ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ชุมชนสัมพันธ์	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและ ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ๑,๐๐๐ คน	๑๘๐,๐๐๐	๐	๐	๑๗๙,๙๐๘	๙๒	√			ประชาชนในพื้นที่ ได้ใช้เวลาให้เกิด ประโยชน์	๑๒ กุมภาพันธ์ ๖๗ (ระยะเวลาดำเนินการจริง)
๓	โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ของชุมชน	จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ของประชาชนภายในเขต เทศบาล กลุ่มเป้าหมาย ๕๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๒๒,๘๘๐	๒๗,๑๒๐		√		อยู่ระหว่างดำเนิน การตามโครงการ	๑ ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)
๔	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา	จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชน ภายในเขตเทศบาล กลุ่มเป้าหมาย ๑๑ ชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๙๘,๒๕๔	๑,๗๔๖	√			ประชาชนในพื้นที่ มีอุปกรณ์กีฬาเพื่อ ใช้ออกกำลังกาย	๑ กุมภาพันธ์ ๖๗ (ระยะเวลาดำเนินการจริง)

(๓) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษา ดูงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบ่อพลอย	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานด้าน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูง อายุ กลุ่มเป้าหมาย ๒๕๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๒๕๐,๐๐๐			√	ดำเนินการในช่วง เดือน ๓๐ ธันวาคม ๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๖๗	๓๐ ธันวาคม ๖๖ - ๓๐ มิถุนายน ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน	จัดกิจกรรมอบรมและส่งเสริม อาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐			√	ดำเนินการในช่วง เดือน ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ พฤษภาคม ๖๗	๑ กุมภาพันธ์ ๖๗ - ๓๐ พฤษภาคม ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐			√	ดำเนินการในช่วง เดือน ๑ มีนาคม - ๓๐ พฤษภาคม ๖๗	๑ มีนาคม ๖๗ - ๓๐ พฤษภาคม ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)
๔	โครงการส่งเสริมศักยภาพ สตรี	จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมศักยภาพ สตรี กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐			√	ดำเนินการในช่วง เดือน ๑ พฤษภาคม - ๓๐ สิงหาคม ๖๗	๑ พฤษภาคม ๖๗ - ๓๐ สิงหาคม ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอปอพลอย ตามโครงการขอรับการสนับสนุน งบประมาณดำเนินงานตามภารกิจ ของกิ่งกาชาดอำเภอปอพลอย	สนับสนุนงบประมาณให้กับ ให้กับกิ่งกาชาดอำเภอปอพลอย กลุ่มเป้าหมาย ๑ แห่ง	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	ดำเนินการในช่วง เดือน ๑ ธันวาคม ๖๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๖๗	๑ ธันวาคม ๖๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)
๖	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัด กาญจนบุรี ตามโครงการขอ รับการสนับสนุนงบประมาณ ดำเนินงานตามภารกิจของ เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	สนับสนุนงบประมาณให้กับเหล่า กาชาดจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มเป้าหมาย ๑ แห่ง	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			สนับสนุนงบประมาณ ให้กับเหล่ากาชาด จังหวัดกาญจนบุรี	๒๕ ธันวาคม ๖๖ (ระยะเวลาดำเนินการจริง)

(๔) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มี อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไปตามที่หลักเกณฑ์ กำหนด กลุ่มเป้าหมาย ๑,๑๓๙ คน	๙,๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๔,๙๑๔,๘๐๐	๔,๑๘๕,๒๐๐		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอน การเบิกจ่ายเบี้ยให้ กับผู้สูงอายุ ให้ครบ จำนวนที่กำหนด	๑ ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้พิการที่ขึ้น ทะเบียนผู้พิการตามที่หลักเกณฑ์ กำหนด กลุ่มเป้าหมาย ๑๗๔ คน	๑,๘๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑,๐๐๓,๖๐๐	๗๙๖,๔๐๐		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอน การเบิกจ่ายเบี้ยให้ กับผู้พิการ ให้ครบ จำนวนที่กำหนด	๑ ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)
๓	เบี้ยยังชีพผู้ปวดเอวดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้ปวดเอวดส์ ตามที่หลักเกณฑ์ กลุ่มเป้าหมาย ๑๑ คน	๘๐,๐๐๐.-	๐	๐	๓๘,๕๐๐	๔๑,๕๐๐		✓		อยู่ระหว่างขั้นตอน การเบิกจ่ายเบี้ยให้ กับผู้ปวดเอวดส์ให้ครบ จำนวนที่กำหนด	๑ ตุลาคม ๖๖ - ๓๐ กันยายน ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)
๔	เงินสมทบเข้าระบบหลักประกัน สุขภาพระดับท้องถิ่น หรือท้องถิ่นเทศบาลตำบล ปอพลอย	ตั้งเงินสมทบเข้าระบบหลักประกัน สุขภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่า บริการสาธารณสุขที่ ได้รับจาก สปสช.	๒๖๐,๐๐๐.-	๐	๐	๒๖๐,๐๐๐	๐	✓			สมทบเงินเข้ากองทุน หลักประกันสุขเพื่อ ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ของ สปสช.	๒๕ มกราคม ๖๗ (ระยะเวลาดำเนินการจริง)

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริการด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๕) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟในสถานศึกษา	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟในสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐คน	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐			√	ดำเนินการในช่วงเดือน ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๖๗	๑ กุมภาพันธ์ - ๓๐ เมษายน ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)
๒	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานป้องกัน กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐			√	ดำเนินการในช่วงเดือน ๑ พฤษภาคม - ๓๐กรกฎาคม ๖๗	๑ พฤษภาคม. - ๓๐ กรกฎาคม ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)
๓	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและป้องกันแก่ประชาชน	จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยป้องกันภัยให้กับประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐คน	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐			√	ดำเนินการในช่วงเดือน ๑ มกราคม - ๓๐ พฤษภาคม ๖๗	๑ มกราคม. - ๓๐ พฤษภาคม ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)
๔	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สนับสนุนงบประมาณตามโครงการปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย ๑ แห่ง	๔๐,๐๐๐	๐	๐	๓๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	√			ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการตามโครงการ	๑๒ ธันวาคม ๖๗. (ระยะเวลาดำเนินการจริง)

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการปัญหาเสพติด

(๑) แผนงานสร้างเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดกิจกรรมรณรงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐คน	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐			√	ดำเนินการในช่วงเดือน ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๖๗	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๖๗. (ระยะเวลาตามแผน)
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕= ๒๖ โครงการ			#####	๕๐,๐๐๐	๐	๖,๕๗๒,๙๔๒	๕,๖๘๖,๐๕๘	๗	๕	๑๔		

๖ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย พัฒนาการบริหารงานและเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากร

๖.๑ กลยุทธ์กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการประชาสังคม

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ฉบับ เพิ่มเติม	จัดกิจกรรมออกประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติม กลุ่มเป้าหมาย ๕๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐			√	ของเลื่อนระยะเวลา ดำเนินงานเป็น ๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑ พฤษภาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)
๒	โครงการจัดทำหรือปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินเพื่อรองรับการจัด เก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างตามที่กฎหมายกำหนดฯ	จัดทำและปรับปรุงการทำข้อมูล แผนที่ภาษีเพื่อให้ความถูกต้อง กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐คน	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐			√	โอนไปดำเนินการ โครงการที่จำเป็น เร่งด่วน	๑ ธันวาคม ๖๖ - ๓๐ เมษายน ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีและที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ มีหน้าที่ชำระภาษี กลุ่มเป้าหมาย ๕๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐			√	ของเลื่อนระยะเวลา ดำเนินงานเป็น ๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	๑ พฤษภาคม ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)

๖.๒ กลยุทธ์กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงาน ลูกจ้าง ประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบล บ่อพลอย	จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมพนักงาน ลูกจ้าง ประจำ พนักงานจ้างเทศบาล ตำบลบ่อพลอย กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐			√	ดำเนินการในช่วง เดือน ๕ มกราคม -๓๐ เมษายน ๖๗	๕ มกราคม . - ๓๐ เมษายน ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)
๒	โครงการฝึกอบรมการแก้ไข ปัญหาและการปราบปราม การทุจริต	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐			√	ดำเนินการในช่วง เดือน ๑ มีนาคม -๓๐ มิถุนายน ๖๗	๑ มีนาคม . - ๓๐ มิถุนายน ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)
๓	โครงการจัดงานวันเทศบาล	จัดกิจกรรมวันเทศบาล กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	๐			√	โอนไปดำเนินการ โครงการที่จำเป็น เร่งด่วน	๑ ธ.ค. ๖๖ - ๓๐ มี.ย. ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการจัดฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบล บ่อพลอย	จัดกิจกรรมฝึกอบรม และ ทัศนศึกษาให้กับผู้บริหารสมาชิก สภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง ประจำ พนักงานจ้างเทศบาล ตำบลบ่อพลอย กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐			√	ดำเนินการในช่วง เดือน ๑กุมภาพันธ์ -๓๐ เมษายน ๖๗	๑ กุมภาพันธ์ . - ๓๐เมษายน ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)

๖.๓ กลยุทธ์กลยุทธ์/แนวทางการการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

- ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลา ในการดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ชุดเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์	ชุดเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ชุดเสาไฟถนนปรับ ความสูงพร้อมด้วยเฟือง พร้อมโคมไฟถนนแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์	๒๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๘๐,๐๐๐			√	ดำเนินการในช่วง เดือน ๑กุมภาพันธ์ -๓๐ เมษายน ๖๗	๑ กุมภาพันธ์ . - ๓๐เมษายน ๖๗ (ระยะเวลาตามแผน)
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖= ๘ โครงการ			๒๘๐,๐๐๐	๐	๑๒๐,๐๐๐	๐	๕๖๐,๐๐๐	๐	๐	๘		

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

ในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนงานดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลบ่อพลอย
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

๑. โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ทั้งหมด	จำนวน	๗๔	โครงการ	
๑.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๑๙	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๗
๑.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๑๑	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๘๖
๑.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๔๔	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๔๕
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	จำนวน	๒๖,๔๗๖,๕๐๐.-บาท		
งบประมาณที่เบิกจ่าย	จำนวน	๑๐,๗๖๗,๘๖๑.-บาท		

๒. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

๒.๑ ผลการดำเนินงานตามโครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด สำหรับโครงการ
ที่ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินโครงการ และยังไม่ถึงเวลาที่กำหนดระยะเวลาที่จะ
ดำเนินการ

๒.๒ การดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ จำนวนทั้งสิ้น ๗๔ โครงการ ดำเนินการแล้ว
จำนวน ๑๙ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๑๑ โครงการ และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๔๔ โครงการ
โดยมีหลายโครงการที่เป็นโครงการต่อเนื่องจะต้องดำเนินการตลอดปีงบประมาณ

๓. ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

- ๓.๑ โครงการบ้างโครงการติดปัญหาเรื่องจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจะจึงไม่สามารถดำเนินการได้
- ๓.๒ โครงการบ้างโครงการติดปัญหาเรื่องสถานที่ในการดำเนินการทำให้ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้
- ๓.๓ โครงการบ้างโครงการติดปัญหาเรื่องงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน

๔. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ่อพลอย มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ๑) การจัดทำโครงการควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบถึงการจัดทำ
โครงการ
- ๒) การจัดทำโครงการควรดำเนินการเรื่องสถานที่ให้ชัดเจนก่อน
- ๓) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน
- ๔) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการ
ได้ในปีงบประมาณนั้น