

รายงานผล
ความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มีนาคม 2569

รอบ 6 เดือน

โดย
เทศบาลตำบลบ่อพลอย
อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
โทรศัพท์ 0-3458-1020

<https://www.bophloi.go.th>

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ
ในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนงานดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลบ่อพลอย
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

๑. โครงการ/กิจกรรม ตามแผนการดำเนินงาน ทั้งหมด		จำนวน	๘๐	โครงการ
๑.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๒๑	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๒๕
๑.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๘	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐
๑.๓ ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๕๑	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๗๕
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		จำนวน	๓๑,๕๙๓,๐๐๐.-บาท	
งบประมาณที่เบิกจ่าย		จำนวน	๕,๒๑๒,๓๓๒.๐๒.-บาท	

๒. ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

๒.๑ ผลการดำเนินงานตามโครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด สำหรับโครงการ ที่ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินโครงการ และยังไม่ถึงเวลาที่กำหนดระยะเวลาที่จะดำเนินการ

๒.๒ การดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๙ จำนวนทั้งสิ้น ๘๐ โครงการ ดำเนินการแล้ว จำนวน ๒๑ โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน ๘ โครงการ และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๕๑ โครงการ โดยมีหลายโครงการที่เป็นโครงการต่อเนื่องจะต้องดำเนินการตลอดปีงบประมาณ

๓. ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน

- ๓.๑ โครงการบางโครงการติดปัญหาเรื่องจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจะจึงไม่สามารถดำเนินการได้
- ๓.๒ โครงการบางโครงการติดปัญหาเรื่องสถานที่ในการดำเนินการทำให้ไม่สามารถเข้าดำเนินการได้
- ๓.๓ โครงการบางโครงการติดปัญหาเรื่องงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน

๔. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ่อพลอย มีระดับความสำเร็จที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ๑) การจัดทำโครงการควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบถึงการจัดทำโครงการ
- ๒) การจัดทำโครงการควรดำเนินการเรื่องสถานที่ให้ชัดเจนก่อน
- ๓) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน
- ๔) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงการสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน ทางเท้า สะพานและท่อระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของ โครงการ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลบ่อพลอยชุมชนจรรยาพาร์ม	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๘ ม. ยาว ๑๒๔.๘๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๔๖.๖๒ ตร.ม. วางท่อชลขนาด ๗ ๐.๖๐ ม. รวมจำนวนทั้งหมด ๑๘๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน ๑๖ บ่อ และทำรางวิ คสล. ยาว ๑๔๕.๘๐ เมตร (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด)	๑,๙๖๔,๒๐๐	๐	๐	๐	๑,๙๖๔,๒๐๐			✓	มีถนนที่มีมาตรฐานและปลอดภัย	ดำเนินการในช่วง ๑-ธ.ค.-๖๘ - ๓๐ มี.ย. ๖๙
๒	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๓๑ ชุมชนพัฒนาวิฑริชดาภิเษก	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต กว้าง ๑.๓๐-๒.๐๐ ม. ยาว ๙๙ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔๘๘.๐๙ ตร.ม. พร้อมติดตั้ง Guard rail ความยาวรวม ๙๒ ม. (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด)	๔๖๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๖๘,๐๐๐			✓	มีถนนที่มีมาตรฐานและปลอดภัย	ดำเนินการในช่วง ๑-ธ.ค.-๖๘ - ๓๐ พ.ค.. ๖๙
๓	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล ๑๘ ทางเข้าซอยวัดไผ่ ชุมชนจรรยาพาร์ม	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต กว้าง ๑.๓๐-๒.๐๐ ม. ยาว ๙๙ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๒๒.๕๗ ตร.ม. (ตามแบบที่เทศบาลกำหนด)	๑๐๔,๒๐๐	๐	๐	๐	๑๐๔,๒๐๐			✓	มีถนนที่มีมาตรฐานและปลอดภัย	ดำเนินการในช่วง ๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ มี.ย. ๖๘
๔	โครงการปรับปรุงเส้นทางถนนเทศบาลตำบลบ่อพลอย	ปรับปรุงเส้นทางถนนเทศบาลตำบลบ่อพลอย(ตามแบบที่เทศบาลกำหนด)	๑,๙๒๑,๖๐๐	๐	๐	๐	๑,๙๒๑,๖๐๐			✓	สำนักงานที่เพียงพอต่อการประชาชนบริการ	ดำเนินการในช่วง ๑-ธ.ค.-๖๘ - ๓๐ มี.ย. ๖๙

முதலாவது பகுதி (1)

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนินอยู่แล้ว การเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ (PM๒.๕) และก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดภาวะโลกร้อน	จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการป้องกันและเฝ้าระวังมลพิษทางอากาศ (PM๒.๕) และก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดภาวะโลกร้อนในกลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๙,๔๒๐	๕๘๐	✓			ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับวิธีป้องกันและเฝ้าระวัง	๒๒-ก.พ.-๖๙ - ๒๒-ก.พ.-๖๙
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่น(ออล) เทศบาลตำบลบ่อพลอย	จัดอบรมและกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นอาสาสมัครท้องถิ่น(ออล) กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๕,๒๔๐	๔,๗๖๐	✓			ศักยภาพของ ออลเพิ่มขึ้น	๑๙ ธ.ค. ๖๘ - ๑๙ ธ.ค. ๖๘
๓	โครงการณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน (Big Cleaning Day)	จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ๑๕๐ คน	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	ชุมชนในพื้นที่มีความสะอาด	ดำเนินการในช่วง ธ.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๔	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	จัดกิจกรรมการสร้างเสริมพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาล กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	เทศบาลมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น	ดำเนินการในช่วง ๑-ก.พ.-๖๙ - ๑ พ.ค.๖๙

๒.๒ กลยุทธ์/แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระเบียบนี้และการจัดการขยะมูลฝอย

(๑) แผนงานคณะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของ โครงการ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ		
๑	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลในชุมชน กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๘,๖๙๐	๓๑๐	✓			ประชาชนสามารถบริหารจัดการขยะได้	ดำเนินการในช่วง ๑๑-ก.พ.-๖๙
๒	โครงการส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในชุมชน	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการจัดตั้งธนาคารและส่งเสริมให้ความรู้ในการบริหารจัดการธนาคาร กลุ่มเป้าหมาย ๕๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐			✓	ประชาชนมีความรู้ในการจัดตั้งธนาคารขยะ	ดำเนินการในช่วง ๑-ก.พ.-๖๙
๓	โครงการจัดการน้ำเสียในเขตเทศบาล	จัดกิจกรรมส่งเสริมจัดการน้ำเสียให้กับประชาชนในเขตเทศบาล กลุ่มเป้าหมาย ๘๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	ประชาชนมีความรู้ในการจัดการน้ำเสีย	ดำเนินการในช่วง ๑ พ.ค. ๖๙

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม พัฒนาเศรษฐกิจ การลงทุนและการท่องเที่ยว

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางการส่งเสริมอาชีพการลงทุนและกิจกรรมทางพาณิชย์

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียด ขอโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ในการ
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การจัดดอกไม้	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอย กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	ประชาชน มีอาชีพที่ สามารถต่อ ยอดได้	ดำเนินการในช่วง ๑-มี.ค.-๖๙ -
๒	โครงการฝึกอบรมการแปรรูป อาหาร	จัดกิจกรรมฝึกอบรมแปรรูปอาหาร ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	ประชาชน มีอาชีพที่ สามารถต่อ ยอดได้	ดำเนินการในช่วง ๑-มี.ค.-๖๙ -
๓	โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ ประชาชน	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอย กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	ประชาชน มีอาชีพที่ สามารถต่อ ยอดได้	ดำเนินการในช่วง ๑-มี.ค.-๖๙ -
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพการทำ ขนมไทย	จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้และ ส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทยให้ กับ ประชาชนในเขตเทศบาล กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	ประชาชน มีอาชีพที่ สามารถต่อ ยอดได้	ดำเนินการในช่วง ๑-มี.ค.-๖๙ -
๕	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปสมุนไพร	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้และ ส่งเสริมอาชีพการแปรรูปสมุนไพร ให้ประชาชนในเขตเทศบาล กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๒๕,๔๐๐	๔,๖๐๐	✓			ประชาชน มีอาชีพที่ สามารถต่อ ยอดได้	ดำเนินการในช่วง ๒๒-มี.ค.-๖๙ -

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาระบบการศึกษา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารึประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ต่างๆของประชาชนให้มีความเสมอภาค

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของ โครงการ	ระยะเวลา ในการ
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย สถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลบ่อพลอย	สนับสนุนงบประมาณสำหรับ อาหารกลางวันให้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลบ่อพลอย กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๖๖๑,๕๐๐	๐	๐	๔๙๖,๑๐๐	๑๖๕,๔๐๐		✓		ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ทต. บ่อพลอยได้ คำอาหาร รับการจัด สรรกลางวัน	ดำเนินการ ๑๐ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	สนับสนุนงบประมาณสำหรับค่า จัดการเรียนการสอน เพื่อจัดสรร ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลบ่อพลอย กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๒๖๙,๙๐๐	๐	๐	๒๔๒,๕๐๐	๒๗,๔๐๐		✓		ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ทต. บ่อพลอยได้ การจัดสรร ค่าการเรียน การสอน	ดำเนินการ ๑๐ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๓	โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนมให้ กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลบ่อพลอย	จัดหาอาหารเสริมนมให้กับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล บ่อพลอย กลุ่มเป้าหมาย๑๐๐คน	๒๒๓,๓๐๐	๐	๐	๑๐๕,๖๙๐	๑๑๗,๖๑๐		✓		ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ทต. บ่อพลอยได้ การจัดสรร อาหารเสริม นม	ดำเนินการงาน ๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐-ก.ย.-๖๙
๔	โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม ให้กับโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย	จัดหาอาหารเสริมนมให้กับ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย กลุ่มเป้าหมาย ๗๓๓ คน	๑,๕๑๔,๓๐๐	๐	๐	๗๑๖,๕๗๘,๒๐	๗๙๗,๗๒๑,๘๐		✓		โรงเรียน อนุบาล บ่อพลอยได้ รับการจัดสรรอาหารนม	ดำเนินการงาน ๑ ต.ค. ๖๘ ๑๐ พ.ค. ๖๙

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กในเขตเทศบาลตำบลอโพลอย กลุ่มเป้าหมาย ๑,๐๐๐ คน	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๑๔๘,๖๔๐	๐	✓			เด็กในเขต ทต.อโพลอย ได้มีส่วนร่วม ๑๐ ม.ค. ๖๙	๑๐ ม.ค. ๖๙
๖	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่เด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและ เยาวชน เขตเทศบาลตำบล อโพลอย กลุ่มเป้าหมาย ๑๒๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	เด็กในเขต ได้ความรู้ ความเข้าใจ ในคุณธรรม ๓๐ ก.ค. ๖๘	ดำเนินการใน ๑ ม.ค. ๖๘
๗	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนอนุบาลอโพลอย	สนับสนุนงบประมาณสำหรับ อาหารกลางวันให้กับโรงเรียน อนุบาลอโพลอย กลุ่มเป้าหมาย ๗๓๓ คน	๒,๔๘๓,๒๐๐	๐	๐	๒,๒๓๐,๒๐๐	๗๕๓,๐๐๐		✓		โรงเรียน อนุบาล อโพลอยได้ รับการจัดสรร อาหารกลางวัน ๓๐ พ.ค. ๖๙	ดำเนินการ ๑ ต.ค. ๖๘
๘	อุดหนุนโรงเรียนอนุบาลอโพลอย ตามโครงการขอรับการสนับสนุน งบประมาณจ้างครู	สนับสนุนงบประมาณสำหรับจ้าง ครูให้กับโรงเรียนอนุบาลอโพลอย กลุ่มเป้าหมาย ๒ คน	๒๑๖,๐๐๐	๐	๐	๒๑๖,๐๐๐	๐	✓			โรงเรียนอนุบาล อโพลอยได้รับ การจัดสรรใน การจ้างครู ๑๗ พ.ย. ๖๘	ดำเนินการ ๑๗ พ.ย. ๖๘
๙	อุดหนุนโรงเรียนอโพลอย รัชดาภิเษก ตามโครงการ โรงเรียนเขียวในลิให้กับโรงเรียน โรงเรียนเขียวในลิ	สนับสนุนงบประมาณตามโครงการ โรงเรียนเขียวในลิให้กับโรงเรียน อโพลอยรัชดาภิเษก กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	หน่วยงานที่ ได้รับการ จัดสรรยังไม่ ได้รับงบ ๓๐ ก.ย. ๖๙	ดำเนินการในช่วง ๑ ม.ค. ๖๙

(๒) แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของ โครงการ	ระยะเวลา ในการ
				โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนิน	อยู่	ยังไม่ได้		
			(บาท)	(+) (บาท)	(-) (บาท)	(บาท)	(บาท)	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ		
๑	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับ ผู้สูงอายุในการเรียนรู้กับการใช้ ชีวิตในวัยผู้สูงอายุ	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๒๔๗,๖๒๓	๒,๓๗๗	✓			ส่งเสริมให้ ผู้สูงอายุมี กิจกรรมที่ ทำร่วมกัน	ดำเนินการในช่วง ๒๑ ต.ค. -๖๘
		กลุ่มเป้าหมาย ๘๐คน										๙-ก.พ.-๖๙

๔.๒กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม พื้นที่ อรุณิกษ์ ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของ โครงการ	ระยะเวลา ในการ
				โอนเพิ่ม	โอนลด			ดำเนิน	อยู่	ยังไม่ได้		
			(บาท)	(+) (บาท)	(-) (บาท)	(บาท)	(บาท)	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำผู้สูงอายุ กิจกรรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ	๒๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๒๐,๐๐๐			✓	ส่งเสริม ประเพณีใน ชุมชน	ดำเนินการในช่วง ๑๓ เม.ย. -๖๙
		กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน										๑๓ เม.ย. -๖๙
๒	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	จัดกิจกรรมแห่เทียนเพื่อถวายวัด ในเขตเทศบาลตำบลบ่อพลอย	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	✓			ส่งเสริม ประเพณีใน ชุมชน	ดำเนินการเดือน ๑ ก.ค. -๖๙ - ๓๐-ก.ค.-๖๙
		กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน										
๓	โครงการจัดงานสืบสาน อรุณิกษ์ ประเพณีลอยกระทง	จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประกวดกระทง ประกวดนาง นพมาศ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน	๑๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๘๐,๐๐๐	✓			ส่งเสริม ประเพณีใน ชุมชน	๑๕ พ.ย. -๖๗ - ๑๕ พ.ย. -๖๗

(๒) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของ โครงการ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ		
๑	โครงการจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง	จัดกิจกรรมถวายพระพร จัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ และพระบรมฉายาลักษณ์ กลุ่มเป้าหมาย๒๐๐คน	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	เพื่อแสดงออก ถึงความจงรัก ต่อสถาบัน	ดำเนินการในช่วง ๑๒ ส.ค. ๖๙ -
๒	โครงการจัดงานเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	จัดกิจกรรมถวายพระพรจัด กิจกรรมจิตอาสา ประดิษฐ์และ พระบรมฉายาลักษณ์ กลุ่มเป้าหมาย๒๐๐คน	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	เพื่อแสดงออก ถึงความจงรัก ต่อสถาบัน	ดำเนินการในช่วง ๒๘ ก.ค. ๖๙ -
๓	โครงการจัดงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ	จัดกิจกรรมถวายพระพรจัด กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์และ พระบรมฉายาลักษณ์ กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	เพื่อแสดงออก ถึงความจงรัก ต่อสถาบัน	ดำเนินการในช่วง ๓ มี.ย. ๖๙ -
๔	โครงการจัดงานวันคล้ายพระบรมราชสมภพของพระบรมชนก กาธิบดีมหามัญมัลลอลุยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร	จัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็น พระราชกุศล กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	เพื่อแสดงออก ถึงความจงรัก ต่อสถาบัน	ดำเนินการในช่วง ๕ ธ.ค. ๖๘ -
๕	อุดหนุนอำเภอบ่อพลอย ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี ประเพณี ศาสนาและ วัฒนธรรมของอำเภอบ่อพลอย	สนับสนุนงบประมาณ ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี ประเพณีศาสนาและวัฒนธรรม ของอำเภอบ่อพลอย กลุ่มเป้าหมาย๑๐๐คน	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐			✓	สนับสนุน งบประมาณ ในการจัด กิจกรรมรัฐ พิธีให้อำเภอบ่อพลอย	ดำเนินการในช่วง ๒๕ พ.ย. ๖๘ -

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของ โครงการ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการลดอุบัติเหตุ	จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในตลาดสด รณรงค์การทำ ทำความสะอาดตลาดสด กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐คน	๑๒,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๒,๐๐๐			✓	ตลาดสด สะอาดและ ปลอดภัย	ดำเนินการในช่วง ๑ เม.ย. - ๖๙
๒	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอนุ วงศ์เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรี สวางควัฒนวรราชดิยานารี	จัดการออกพ่นหมันให้กับสุนัข และแมวในชุมชนภายในเขต เทศบาล กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ ตัว	๖๔,๐๐๐	๐	๐	๖๓,๙๖๐	๔๐	✓			ลดปริมาณ สุนัขจรจัด	ดำเนินการในช่วง ๑๙ ม.ค. - ๖๙
๓	โครงการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก	จัดกิจกรรมออกพ่นยุง และรณรงค์ การป้องกันโรคไข้เลือดออก กลุ่มเป้าหมาย ๒,๐๐๐ครัวเรือน	๘๘,๒๐๐	๐	๐	๐	๘๘,๒๐๐			✓	ประชาชนมี ความรู้ในการ ป้องกันและ รณรงค์เรื่อง ไข้เลือด	ดำเนินการในช่วง ๑ ม.ค. - ๖๙
๔	โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมลดละเลิกบุหรี่	จัดกิจกรรมรณรงค์และการรับ เปลี่ยนพฤติกรรมและการเลิกบุหรี่ กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐คน	๑๒,๐๐๐	๐	๐		๑๒๐,๐๐๐			✓	ประชาชนมี การปรับ เปลี่ยนพฤติ กรรมที่ดีขึ้น	ดำเนินการในช่วง ๔ เม.ย. - ๖๙

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของ โครงการ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ		
๕	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	จัดอบรมให้ความรู้กับผู้ตั้งครรภ์ เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	ลดภาวะ การคลอด ก่อนกำหนด	ดำเนินการในช่วง ๑-ธ.ค.-๖๘ ๓๐-มี.ย.-๖๙
๖	โครงการอาหารและน้ำปลอดภัย ปลอดภัย	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ด้านอาหารและน้ำที่ปลอดภัย ตามสาธารณสุขกำหนด กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	ประชาชน มีอาหาร และน้ำที่ ปลอดภัย	ดำเนินการในช่วง ๑-ธ.ค.-๖๘ -
๗	อุทยานแห่งชาติ (ชุมชนภายในเขตเทศบาล)	สนับสนุนงบประมาณให้กับ ชุมชนเพื่อดำเนินการตาม โครงการด้านสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๒๐,๐๐๐			✓	ชุมชนในเขต เทศบาลได้รับ การจัดสรร เพื่อจัดทำ โครงการด้าน สาธารณสุข	ดำเนินการในช่วง ๑ ม.ค. ๖๙ -

(๒) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของ โครงการ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ		
๑	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กับหน่วยงานต่าง ๆ	เข้าร่วมแข่งขันกีฬากับ หน่วยงานอื่นๆที่จัดการแข่งขัน กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐			✓	ยังไม่มี หน่วยงาน กำหนด การแข่งขัน	ดำเนินการในช่วง ๑-ธ.ค.-๖๘ -

(๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

ที่	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
			โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้นำ เงิน		
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและชุมชน กลุ่มเป้าหมาย๑,๐๐๐คน	๑๘๐,๐๐๐	๐	๐	๑๘๐,๐๐๐			✓	ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์	ดำเนินการในช่วง ๑ ธ.ค. ๖๘ - ๓๐ ม.ค. ๖๙

(๓) แผนงานส่งเสริมประชาธิปไตย

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน ของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนินอยู่แล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอยตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานตามกลุ่มเป้าหมาย ๑ แห่ง	สนับสนุนงบประมาณให้กับให้กับกิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอยกลุ่มเป้าหมาย ๑ แห่ง	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓			สนับสนุนงบประมาณให้กับกิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอย	ดำเนินการในช่วง ๑๘ มี.ค.-๖๔ -
๒	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	สนับสนุนงบประมาณให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มเป้าหมาย ๑ แห่ง	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	✓			สนับสนุนงบประมาณให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	ดำเนินการในช่วง พ.ย. ๖๔ -
๓	โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ่อพลอย	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมาย ๒๕๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	✓			ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	ดำเนินการในช่วง ๑๗ ก.พ.-๖๔ -

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของ โครงการ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ		
๔	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านพัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐คน	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐			✓	ผู้เข้าร่วมโครงการ ความรู้ด้านการ พัฒนาคุณภาพ ร้อยละ ๙๐ของ กลุ่มเป้าหมาย	ดำเนินโครงการในช่วง ๑-มี.ค.-๖๙ - ๓๐-พ.ค.-๖๙

(๔) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของ โครงการ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่มี อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไปตามหลักเกณฑ์ กำหนด กลุ่มเป้าหมาย๑,๑๓๙ คน	๑๒,๓๓๖,๐๐๐	๐	๐	๔,๖๓๒,๓๐๐	๗,๗๐๓,๗๐๐		✓		ผู้สูงอายุมี คุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้พิการที่ขึ้น ทะเบียนผู้พิการตามที่หลักเกณฑ์ กำหนด กลุ่มเป้าหมาย ๑๓๔ คน	๒,๙๔๐,๐๐๐	๐	๐	๙๘๔,๐๐๐	๑,๙๕๖,๐๐๐		✓		ผู้พิการมี คุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๓	เบี้ยยังชีพผู้เป่ดเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้ป่วยเอดส์ ตามที่หลักเกณฑ์ กลุ่มเป้าหมาย ๑๑ คน	๗๒,๐๐๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	๔๒,๐๐๐		✓		ผู้ป่วยเอดส์ มีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของ โครงการ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ		
๔	เงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ่อพลอย	ตั้งเงินสมทบเข้าระบบหลักประกันสุขภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของค่า บริการสาธารณสุขที่ได้รับจาก สป.สช.	๒๖๐,๐๐๐.-	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	✓			สนับสนุน สป.สช. ทด.บ่อพลอย	๒๕๖.ค.-๖๖ส - ๒๕๖.ค.-๖๖ส

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริการด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๕) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของ โครงการ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ		
๑	โครงการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟในสถานศึกษา	จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟในสถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ๑๐๐คน	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	นักเรียนมีความรู้ด้านการดับเพลิง	ดำเนินการในช่วง ๑-ก.พ.-๖๙ -
๒	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จัดกิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานที่ของพนักงานป้องกัน กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐			✓	พนักงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น	ดำเนินการในช่วง ๑ พ.ค. ๖๙ -

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของ โครงการ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ		
๓	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและป้องกันแก่ประชาชน	จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยป้องกันภัยให้กับประชาชน กลุ่มเป้าหมาย๑๐๐คน	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	๐			✓	ประชาชนมีความรู้ในการป้องกัน	ดำเนินการในช่วง ๑ ม.ค. ๖๙ -
๔	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	สนับสนุนงบประมาณตามโครงการปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมาย ๑ แห่ง	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	๐			✓	สนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	ดำเนินการในช่วง ๒๕ ธ.ค. ๖๘ -
												๓๐ พ.ค. ๖๙

๕.๓ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการปัญหายาเสพติด

(๑) แผนงานสร้างเสริมพลังของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของ โครงการ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ		
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดกิจกรรมรณรงค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มเป้าหมาย๑๐๐คน	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	ลดปัญหา ยาเสพติด ในพื้นที่	ดำเนินการในช่วง ๒๖ มิ.ย. ๖๙ ๒๖ มิ.ย. ๖๙
๒	อุดหนุนสถานีตำรวจภูธรอำเภอพลอย	สนับสนุนงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐	๐	✓			ชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบล ปลอดภัย	ดำเนินการในช่วง ๑๕ ม.ค. ๖๙ -

๖ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย พัฒนาการบริหารงานและเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากร

๖.๒ กลยุทธ์หลักศูนย์แนวทางการพัฒนาการบริหารสู่การขับเคลื่อนบ้านเมืองที่ดี

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา ในการ
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนินการ แล้ว	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงาน ลูกจ้าง ประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบล บ่อพลอย	จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมพนักงาน ลูกจ้าง ประจำ พนักงานจ้างเทศบาล ตำบลบ่อพลอย กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๑๙,๖๙๐	๓๑๐	✓			พนักงาน มีความรู้ใน คุณธรรม จริยธรรม มากขึ้น	ดำเนินการในช่วง ๑๙ ก.พ. ๖๙ - ๑๙ ก.พ. ๖๙
๒	โครงการฝึกอบรมการแก้ไข ปัญหาและการปราบปราม การทุจริต	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐			✓	พนักงาน มีความรู้ใน การป้องกัน การทุจริต	ดำเนินการในช่วง ๑ มี.ค. ๖๙ - ๓๐-พ.ค.-๖๙
๓	โครงการจัดงานวันเทศบาล	จัดกิจกรรมวันเทศบาล กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน	๒๐,๐๐๐	๐		๐	๒๐,๐๐๐			✓	มีการจัด กิจกรรมวัน เทศบาล	ดำเนินการในช่วง ๒๔ เม.ย. ๖๙ - ๒๔ เม.ย. ๖๙
๔	โครงการจัดฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร สภาเทศบาลตำบลพนักงาน เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลตำบล บ่อพลอย	จัดกิจกรรมฝึกอบรม และ ทัศนศึกษาให้กับผู้บริหารสมาชิก สภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง ประจำ พนักงานจ้างเทศบาล ตำบลบ่อพลอย กลุ่มเป้าหมาย ๖๐ คน	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐			✓	พนักงาน ได้แลกเปลี่ยน ความรู้ นอกองค์กร	ดำเนินการในช่วง ๑มี.ค. ๖๙ - ๓๐ พ.ค. ๖๙

ที่	โครงการ	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)		สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงานของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)				ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
๕	รถบรรทุกขยะ	รถบรรทุกขยะขนาด ๖ ตัน ๖ล้อ มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตรรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกมีโคมไฟสัญญาณวิ่งวับาสีเหลือง	๒,๒๓๕,๖๐๐	๐	๐	๐	๒,๒๓๕,๐๐๐				✓	มีอุปกรณ์ที่พร้อมใช้	ดำเนินการในช่วง ๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๖	เครื่องย่อยอาหารเป็นปุ๋ย	เครื่องย่อยอาหาร สามารถย่อยเศษอาหารได้ ๒๐-๒๕ กิโลกรัม เคลื่อยย้ายสะดวกเครื่องมีน้ำหนักเบาไม่เป็นสนิมกินน้ำมันแรงกระแทกใบพัดสแตนเลส มีแผงควบคุมพร้อมตั้งเวลา	๖,๕๐๐	๐	๐	๐	๖,๕๐๐				✓	มีอุปกรณ์ที่พร้อมใช้	ดำเนินการในช่วง ๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๗	เก้าอี้ทำงาน	เก้าอี้ทำงาน เป็นโครงเหล็กขึ้นรูปบุพองน้ำ หุ้มหนังสังเคราะห์ที่วางแขนผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป โยเกอนและหมุนตัวได้รอบตัว	๕,๐๐๐	๐	๐	๓,๒๐๐	๑,๘๐๐		✓			มีอุปกรณ์ที่พร้อมใช้	ดำเนินการในช่วง ๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๘	ตู้เหล็กเก็บเอกสารสองบานเปิด	ตู้เหล็กเก็บเอกสารมีช่องเปิดบาน มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น	๑๙,๘๐๐	๐	๐	๐	๑๙,๘๐๐				✓	มีอุปกรณ์ที่พร้อมใช้	ดำเนินการในช่วง ๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๙	เครื่องพิมพ์ชุด	เป็นเครื่องหัวพิมพ์ ๒๔ เข็ม แนวระนาบพิมพ์เร็วสูงสุดถึง ๕๗๐อักษรต่อวินาที หัวพิมพ์ทนทาน ๕๐๐ ล้านตัวอักษร ปรับความหนาของกระดาษอัตโนมัติ	๓๔,๐๐๐	๐	๐	๓๒,๙๐๐	๑,๑๐๐		✓			มีอุปกรณ์ที่พร้อมใช้	ดำเนินการในช่วง ๑๘ พ.ย. ๖๘ - ๑๘ พ.ย. ๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
๑๐	เครื่องคอมพิวเตอร์	คอมพิวเตอร์มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๘ แกนหลัก (๘core) และ ๑๖ แกนเสมือน (๑๖ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณไฟฟ้าได้ในกรณีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๔ GHz	๓๒,๐๐๐	๐	๐	๓๒,๐๐๐	๐	✓			มีอุปกรณ์ที่พร้อมใช้ งาน	ดำเนินการในช่วง ๑๘ พ.ย. ๖๘ - ๑๘ พ.ย. ๖๘
๑๑	เครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A	มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ DPI ความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๘ หน้าต่อนาที (ppm) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ มีหน่วยความจำ (Memory) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)	๘,๘๐๐	๐	๐	๘,๘๐๐		✓			มีอุปกรณ์ที่พร้อมใช้ งาน	ดำเนินการในช่วง ๑๘ พ.ย. ๖๘ - ๑๘ พ.ย. ๖๘
๑๒	เครื่องบันทึกเสียงการประชุม	เครื่องบันทึกเสียงแบบพกพาพร้อม SD CARD๓๒ GB มีไมโครโฟนในตัว แบบสเตอริโอ รองรับการบันทึกไฟล์ WAV (๓๒-bit float,๒๔-bit,๑๖-bit ที่อัตราตัวอย่าง ๔๔.๑/๔๘/๙๖kHz	๗,๕๐๐	๐	๐	๗,๕๐๐	๐	✓			มีอุปกรณ์ที่พร้อมใช้ งาน	ดำเนินการในช่วง ๒๔ พ.ย. ๖๘ - ๒๔ พ.ย. ๖๘
๑๓	จอ LED สำหรับห้องประชุม พร้อมติดตั้ง	จอ LED Display Full p ๔ indoor ขนาด ๑.๙๙x๓.๔๑ พิกเซล ๔๘๐x๘๖๐ คอนโทรล(ตัวรับ-ตัวส่งข้อมูล)	๔๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๖๐,๐๐๐			✓	มีอุปกรณ์ที่พร้อมใช้ งาน	ดำเนินการในช่วง ๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙
๑๔	โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ Smart TV	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LEDTV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๒๘๘๐x๑๖๖๐ พิกเซล ขนาด ๕๕ นิ้ว	๖๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๖๘,๐๐๐			✓	มีอุปกรณ์ที่พร้อมใช้ งาน	ดำเนินการในช่วง ๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙

ที่	โครงการ	รายละเอียด ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ		งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	สถานะโครงการ			ผลการ ดำเนินงาน ของ โครงการ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
				โอนเพิ่ม (+) (บาท)	โอนลด (-) (บาท)			ดำเนิน การแล้ว เสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ		
๑๕	ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุมีแบบทดสอบในตัว มีibetooth มีไม่ใคร่พบไม่ไร้สายและขาตั้งลำโพง	๕๕,๙๐๐	๐	๐	๐	๕๕,๙๐๐			✓	มีอุปกรณ์ ที่พร้อมใช้ งาน	ดำเนินการในช่วง ๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙